



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนฯ ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนรัง ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตำบลโนนรัง สามารถแก้ไขปัญหากับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๔
ส่วนที่ ๒ กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล รายงานสถานการณ์คลัง/การบริหารงบประมาณในปี ๒๕๖๘	๕-๗ ๘
ผลการดำเนินงานตามโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๙-๑๙
ส่วนที่ ๓ <u>แบบที่ ๑</u> การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
สรุป ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒๑
ภาคผนวก ผลสัมฤทธิ์ของงาน	๒๒

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองตั้งเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นจึงเปรียบเสมือนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ในการฝึกฝน ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแก่ประชาชน โดยทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เกิดจิตสำนึกและเห็นความสำคัญ คู่ขนานกับการใช้สิทธิทางการเมือง หน้าที่พลเมืองอันจะนำไปสู่ความศรัทธาและความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นตนเอง “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผน สามารถตอบสนองต่อความต้องการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ (๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโนนรัง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนที่วางไว้ครบหนึ่งปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา นำไปสู่การวัดความสำเร็จ ประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเพียงใด ได้ผลเป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์ ตอบสนองวิสัยทัศน์ สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคลากรจากหลายฝ่าย ทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน การที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการอย่างแท้จริง

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๙ แนวทาง ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>๑.๑ พัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>๑.๓ งานด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และการจราจร</p> <p>๑.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ของประชาชนในการฟื้นฟู ปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลาย</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต</p>	<p>๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๒.๒ พัฒนาประชาชนคนในตำบลให้ครอบครัวอบอุ่น ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนต้นแบบ</p> <p>๒.๓ พัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบและแรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือและความรู้เชี่ยวชาญ</p> <p>๒.๔ พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</p>	<p>๓.๑ ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน ส่งเสริมการที่พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓.๒ พัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรกรรมหรือการท่องเที่ยววิถีไทย ส่งเสริมอาชีพ การบริการ การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของตำบล</p> <p>๓.๓ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพการลดต้นทุนการผลิต การใช้พลังงานทดแทน</p> <p>๓.๔ พัฒนาระบบการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม ให้เป็นเกษตรปลอดภัย สู่มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป เกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓.๕ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว</p>	<p>๔.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย</p> <p>๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแก้ปัญหา การปฏิรูปและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔.๓ บริหารแบบบูรณาการและแบบประชารัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ</p> <p>๔.๔ สร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต อำนวยความยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม</p> <p>๔.๕ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อปท.ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ</p> <p>๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างบุคลากรของ อปท.ให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ</p>

ส่วนที่ ๒

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

๒.๑ แนวทางการติดตาม (monitoring)

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ (cost - effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

- การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ
- การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา
- การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
- การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

๒.๒ แนวทางการประเมินผล (Evaluation)

ในปัจจุบัน การประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เพราะผลที่ได้จากการประเมิน จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การติดตามและประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ ในขณะที่การติดตามเป็นการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การประเมินผลจะเป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ หรือไม่ อย่างไรก็ตามการประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัววัดและบอกว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นได้ผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสินใจในครั้งต่อไปอีกว่าควรจะมีการดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรจะหยุดดำเนินการเพียงแค่นี้ เพราะผลที่ได้จากการประเมินไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือผลกระทบ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ

๒.๓ วิธีการติดตามและประเมินผล

- ๒.๓.๑ การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
- ๒.๓.๒ การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๘
- ๒.๓.๓ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

๒.๔ ประเภทของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการที่ระบบติดตามนั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในโครงการ ซึ่งถือเป็นการประเมินการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ และเป็นการควบคุมผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพราะฉะนั้นจึงแบ่งประเภทของการติดตามและประเมินผล ได้ดังนี้

๒.๔.๑ การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นรูปแบบของการติดตามที่พิจารณาว่าปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรของโครงการ ชนิดใดที่สามารถใช้ได้สอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาการดำเนินงานที่ตั้งไว้รวมไปถึงการพิจารณาผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลิตออกมาได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

๒.๔.๒ การติดตามขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการดำเนินงานโครงการ โดยทำการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ การรับรู้โครงการของกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินงานโครงการสู่ผู้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ ความมีประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร และการเชื่อมต่อประสานระหว่างหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้รับประโยชน์ ความรวดเร็วและงบประมาณของกลไกการดำเนินงาน คุณภาพของผลผลิตที่วัดออกมาได้ การเปรียบเทียบทางเลือกวิธีการอื่นๆ ที่เป็นไปได้ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น

๒.๕ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๒.๕.๑ ขั้นตอนการวางแผนระบบติดตาม ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดประเด็นในการติดตาม การดำเนินโครงการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องกับงบประมาณค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้จ่ายดำเนินการ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดประเด็นที่ใช้ติดตาม โดยปกติการศึกษาติดตามในเรื่องหนึ่งๆ สามารถทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีก็จะมี ความแตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของรายละเอียด ความซับซ้อน เวลาและงบประมาณที่ผู้บริหารใช้ โครงการจึงควรระบุชนิดของข้อมูลย้อนกลับที่ต้องการได้จากการติดตามประเด็นในการติดตาม หรือข้อมูลย้อนกลับที่ต้องการนี้แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ

- การติดตามโครงการและผลผลิตที่ได้ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาดำเนินการ
- การติดตามกระบวนการดำเนินการโครงการ ซึ่งให้ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพของโครงการ และได้รับประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย

(๒) จัดตั้งหน่วยติดตามโครงการ เป็นการระบุจำนวนผู้ติดตามโครงการให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของโครงการ โดยมีเงื่อนไขในการติดตาม บุคลากรที่ติดตามควรจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการและการติดตามโครงการต่างๆ หากบุคลากรในหน่วยติดตามมีจำนวนมากก็ควรที่จะมีการแบ่งความรับผิดชอบภายในการติดตาม เพื่อให้การประสานงานการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

(๓) กำหนดกรอบและเนื้อหาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยที่หน่วยติดตามประเมินผลจะต้องศึกษาภาพรวม ลักษณะของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ และวัตถุประสงค์ในการติดตามก่อนที่จะสร้างตัวชี้วัดขึ้นมา และกำหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามประเมินผล นับตั้งแต่การวางแผนการติดตามประเมินผลจนถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม

๒.๕.๒ ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ผู้ติดตามต้องออกเก็บข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามในขั้นต่อไป ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล แบ่งออกได้เป็น ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(๑) เตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูล ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลหน่วยติดตามและประเมินผลควรกำหนดสิ่งต่างๆ ให้ชัดเจน ได้แก่ ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการนำมาจัดทำเป็นตัวชี้วัด วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

(๒) ติดตามเก็บข้อมูล จากการใช้วิธีที่ได้เลือกไว้ในหัวข้อที่ (๒.๑)

(๓) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ เป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้รับรวบรวมมา แล้วนำมาวิเคราะห์ในรูปของตัวชี้วัดก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นรายงาน

๒.๕.๓ ขั้นตอนหลังการติดตาม หลังจากการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลตามตัวชี้วัดแล้ว หน่วยติดตามต้องจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารโครงการ โดยที่รูปแบบของรายงานจะต้องเป็นไปตามที่ผู้บริหารโครงการต้องการ และจัดทำรายงานให้ทันตามกำหนดการเพื่อเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อใช้ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การรายงานผลการติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ในระบบติดตามหนึ่งๆ อาจจะมีการจัดทำรายงานทั้ง ๓ ประเภทนี้หรือไม่ก็ได้ จำนวนครั้งในการรายงานและจำนวนเนื้อหาในรายงานนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ใช้ในการติดตาม เช่น งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร เป็นต้น

ก. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) สามารถจัดทำออกมาในลักษณะรายงานรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการรายงาน รายงานชนิดนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทั่วไปในการควบคุมโครงการของผู้บริหาร รายละเอียดข้อมูลในรายงานประเภทนี้จะถูกนำไปใช้จัดทำรายงานอีก ๒ ประเภท ต่อไป

ข. รายงานขั้นกลาง (Interim Report) เป็นรายงานที่ถูกจัดทำขึ้นในช่วงการดำเนินโครงการ เน้นรายละเอียดในแต่ละประเด็นและปัญหาหลักๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปรับโครงการ ลดขนาดโครงการ หรือสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด

ค. รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) เนื้อหาในรายงานกล่าวถึงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างสั้นๆ ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ ทำให้เห็นการเปรียบเทียบงบประมาณ ผลผลิตและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของตัวโครงการ และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ

โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เช่น โครงการตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ควรมีการเผยแพร่รายงานการติดตามในวงกว้าง โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ และเน้นความโปร่งใสของการดำเนินโครงการโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตามรูปแบบที่ใช้รายงานการติดตามให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบไม่จำเป็นต้องอยู่ในลักษณะของรายงานเสมอไป อาจสรุปผลการติดตามในรูปแบบอื่นๆ ได้ เช่น การตีพิมพ์ประกาศให้ทราบ หรือการพบปะพูดคุยกับประชาคมท้องถิ่น เป็นต้น

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๐,๖๘๗,๙๐๔.๕๘ บาท
- ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๔๒,๒๖๑,๒๕๖.๕๘ บาท
- ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท
- ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ
รวม ๔,๕๖๐,๒๙๔.๐๐ บาท
- ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท
- ๑.๒ เงินกู้ยืม - บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๔๒,๖๘๓,๑๕๖.๒๒ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	๓๐๑,๘๔๔.๖๕ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑๕๗,๙๓๘.๕๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๒๒,๕๓๕.๓๔ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๑,๒๙๙,๑๓๒.๑๓ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑,๒๙๒.๐๔ บาท
หมวดรายได้จากทุน	-
หมวดภาษีจัดสรร	๒๒,๒๑๓,๑๓๑.๒๘ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ ฯ	-

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

๑๘,๕๘๗,๒๘๒.๒๓ บาท

(๓) อุดหนุนเฉพาะกิจ

-

(๔) รายจ่ายจริง จำนวน ๔๑,๘๑๐,๑๒๖.๗๓ บาท ประกอบด้วย

งบบุคลากร (หมวดงบบกลาง เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๒๓,๘๐๙,๙๔๐.๔๕ บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๙,๙๕๙,๒๘๒.๑๓ บาท
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	๑,๙๒๔,๐๖๒.๖๖ บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน	๘๐๕,๑๙๒.๔๐ บาท
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	๕,๓๑๑,๖๔๙.๐๙ บาท

(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

-

(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม

-

(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

(๘) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อ คสล. หอกระจายน้ำ ระบายน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ ในอำนาจหน้าที่ของ อปท. ฯลฯ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา					
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบ้านนายสงวนศรีพิลาถึง ถนนแนว เขตชลประทานบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ ๙	๓๕๖,๑๘๖	✓ ๓๑๙,๙๐๐. (เสร็จสิ้น)		๓๖,๒๘๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบ้านนายแสงอ่อนศิริ ถึง บ้านนาย อูทัย วินทะไชย บ้านหินตั้งหมู่ที่ ๔	๓๙๖,๘๘๐	✓ ๓๗๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๒๖,๘๘๐
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก จุดเริ่มต้นสี่แยกประปาหอลงสูงถึง บ้านนายอำพร พรหมโสภา บ้านหนอง คัน หมู่ที่ ๗	๑๓๗,๔๐๐	✓ ๑๓๗,๔๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองแค หมู่ที่ ๘	๑๗๔,๕๐๐	✓ ๑๗๔,๕๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๕	โครงการขยายเขตประปา จุดเริ่มต้นบ้าน โนนสัน(เมรุ) ถึงหนองแค บ้านโนนสัน หมู่ที่ ๓	๑๒๒,๐๐๐	✓ ๑๒๒,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๖	ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเสริมผิว จุดเริ่มต้นที่นายนายพุดสมสาม ถึง คุ่มเหล่า กา บ้านค้อหมู่ที่ ๕	๒๕๙,๗๐๐	✓ ๒๕๙,๗๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๗	ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเสริมผิว จุดเริ่มต้นบ้านนายสากล จอมคำสิงห์ ถึงที่ นานางสาวส บ้านค้อหมู่ที่ ๖	๖๑,๑๐๐	✓ ๖๑,๑๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๘	ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเสริมผิว จุดเริ่มต้นแยกถนนทางหลวง ๒๑๕ร้อยเอ็ด- เมืองสรวง(ร้านเปาทอง) ถึงถนนลาดยาง (บ้านโนนรัง ม.๑-บ้านหนองแค ม.๘) บ้าน โนนรังหมู่ที่ ๑	๔๖๔,๐๐๐	✓ ๔๖๔,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	
๙	ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเสริมผิว จุดเริ่มต้นแยกถนนลาดยาง(บ้านค้อ-คุ้ม เหล่ากา) ถึงที่นางงลำดวน ราชวงษา บ้าน ค้อ หมู่ที่ ๖	๕๘,๐๐๐	✓ ๕๘,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๑๐	ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเสริมผิว จุดเริ่มต้นแยกถนนลาดยาง(บ้านค้อ-คุ้ม เหล่ากา) ถึงแนวเขตเทศบาลตำบลโนนตาล บ้านค้อ หมู่ที่ ๖	๑๓๑,๙๐๐	✓ ๑๓๑,๙๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๑๑	ค่าขุดเขยสัญญาณแบบปรับราคาได้(ค่า K)	๑๐,๐๐๐	✓ ๑๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๑๒	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจโครงการขยายเขต ไฟฟ้า บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๒ ให้แก่สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด	๒๕๐,๐๐๐	✓ ๒๕๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
แผนงานเคหะและชุมชน					
๑	โครงการธนาคารขยะ	๑๐,๐๐๐		✓ ๑๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความ สะอาด	๑๐,๐๐๐		✓ ๙,๓๑๐ (โอนลด)	๖๙๐
แผนงานการพาณิชย์					
๑	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง	๑๕,๐๐๐	✓ ๑๕,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 แนวทางที่ ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการทำศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	๒๕,๐๐๐	✓ ๑๔,๔๗๕ (เสร็จสิ้น) ออนไลน์ ๑๐,๕๒๕		๐
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	✓ ๓๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๓	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์	๒,๐๐๐	✓ ๒,๐๐๐ (ออนไลน์)		๐
๔	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๗,๐๐๐	✓ ๗,๐๐๐ (เสร็จสิ้น) ออนไลน์ ๒,๐๐๐		๐
๕	โครงการฝึกอบรมการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	✓ ๑๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๖	โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์	๑๐,๐๐๐	✓ ๑๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๕๕๓,๒๕๑	๖๑๕,๖๐๑ (เสร็จสิ้น) (โอนเพิ่ม) ๖๒,๓๕๐		๐
๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านค้อ	๕๘๕,๒๐๐	๕๓๙,๘๘๐ (เสร็จสิ้น) ออนไลน์ ๔๕,๓๒๐		๐
๙	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนรัง	๑๕๑,๒๐๐	๑๗๒,๘๐๐ (เสร็จสิ้น) โอนเพิ่ม ๒๒,๐๐๐		๔๐๐

ร.ร.	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	✓ ๒๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๑๑	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสีนหนองแคสามัคคี	๑๕๑,๒๐๐	๑๒๖,๐๐๐ (เสร็จสิ้น) โอนลด ๒๕,๒๐๐		๐

แนวทางที่ ๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาทำบลโนนรัง	๒๘๕,๐๐๐	✓ ๔๗๗,๖๒๐ (เสร็จสิ้น) (โอนเพิ่ม) ๒๒๓,๗๐๙		๐
๒	โครงการ การจัดงานตักบาตรเทโวและ การแข่งขันกีฬา	๘๐,๐๐๐	✓ ๘๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๓	โครงการ การจัดงานประกวดขับร้อง สรภัญญะและทอดข้าวสาร	๕๑,๐๐๐	✓ ๕๑,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๔	โครงการ การจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ตำบลโนนรัง	๕๐,๐๐๐	✓ ๔๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๑๐,๐๐๐
๕	โครงการ การจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐		✓ (โอนลด) ๑๐๐,๐๐๐	๐
๖	โครงการ การจัดงานสืบสานประเพณี เปลี่ยนผ้าพระประธาน	๓๐,๐๐๐.	✓ ๓๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการ การจัดงานสืบสานประเพณีวัน ลอยกระทง	๗๐,๐๐๐	✓ ๙๗,๕๒๓.๙๙ (เสร็จสิ้น) (โอนเพิ่ม) ๒๙,๖๐๐		๒,๐๗๖.๐๑
๘	โครงการการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ น้ำพระประธาน หลวงปู่หิน หลวงปู่ภาค	๕๐,๐๐๐	✓ ๕๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๙	โครงการถวายเทียนจำพรรษาและถวาย ผ้าอาบน้ำฝน	๔๔,๐๐๐.	✓ ๒๙,๕๐๐ (เสร็จสิ้น) (โอนเพิ่ม) ๒๗,๑๐๐ (โอนลด) ๔๑,๖๐๐		๐
๑๐	อุดหนุนโครงการจัดงานบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐	✓ ๕,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐
๑๑	อุดหนุนโครงการประเพณีสมมาน้ำคั้นเพ็ง เส็งประทีป	๑๐,๐๐๐	✓ ๑๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐

แนวทางที่ ๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร	๕,๐๐๐		✓ (โอนลด) ๕,๐๐๐	๐
๒	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐		✓ (โอนลด) ๒๐,๐๐๐	๐

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐		✓ (โอนลด) ๑๐,๐๐๐	๐
๔	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	๕,๐๐๐		✓ (โอนลด) ๕,๐๐๐	๐
๕	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐		✓ (โอนลด) ๓๐,๐๐๐	๐

แนวทางที่ ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๑๙๙,๖๕๐	✓ ๒๕๒,๖๖๐ (เสร็จสิ้น) (โอนเพิ่ม) ๕๓,๐๑๐		๐
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี รายได้น้อย	๑๐,๐๐๐		✓ (โอนลด) ๑๐,๐๐๐	๐
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชน	๒๐,๐๐๐		✓ (โอนลด) ๒๐,๐๐๐	๐
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี	๑๐,๐๐๐.		✓ (โอนลด) ๑๐,๐๐๐	๐
๕	อุดหนุนโครงการข้าวต้มพวงเมืองร้อยเอ็ด (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนวัง)	๑๐,๐๐๐	✓ ๑๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐

แนวทางที่ ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง หมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	✓ ๑๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐

แนวทางที่ ๒.๖ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	✓ ๓๗,๐๕๐ (เสร็จสิ้น) (โอนลด) ๘,๒๐๐		๔,๗๖๐
๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	✓ ๑๘๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐

แนวทางที่ ๒.๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงปีใหม่	๘,๐๐๐	✓ ๗,๖๕๐ (เสร็จสิ้น)		๓๕๐
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์	๘,๐๐๐	✓ ๗,๖๕๐ (เสร็จสิ้น)		๓๕๐
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	✓ ๙๑,๙๕๐ (เสร็จสิ้น) (โอนลด) ๕๘,๐๖๐		

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐		✓ (โอนลด) ๑๐,๐๐๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
แนวทางที่ ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	-ไม่มี-				

แนวทางที่ ๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนโครงการแปรรูปผลิตทางการเกษตร บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐		✓ ๑๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แนวทางที่ ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการประปาและประชาชนผู้ชำระค่าน้ำประปาของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	๒๐,๐๐๐		✓ ๒๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	๒๐,๐๐๐		✓ ๒๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ วิสัยทัศน์ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	✓ ๒๑๖,๐๐๐ (เสร็จสิ้น) (โอนสด) ๘๔,๐๐๐		๐

แนวทางที่ ๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบปะ ประชาชน	๓๐,๐๓๐	✓ ๒๙,๔๒๕ (เสร็จสิ้น)		๖๐๕
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด	๒๐,๐๐๐	✓ ๒๐,๐๐๐ (เสร็จสิ้น)		๐

ประเภทแผนงาน รายจ่ายงบกลาง

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๗๐,๕๒๐	✓ (๑๕๓,๒๘๗) (เสร็จสิ้น) (โอนลด) ๑๑,๖๐๐		๑,๖๓๓
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๖,๗๐๐	✓ (๓,๖๐๐) (เสร็จสิ้น)		๓,๑๐๐
๓	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพตำบลโนน รัง	๒๗๐,๐๐๐	✓ (๒๗๐,๐๐๐) (เสร็จสิ้น)		๐
๔	เงินสำรองจ่าย	๒๗๔,๑๐๐	✓ (๓๗๒,๐๘๑) (เสร็จสิ้น) (โอนเพิ่ม) ๑๔๐,๐๐๐ (โอนลด) (๔๒,๐๐๐)		๙
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๕๐๓๐,๔๖๐	✓ (๕๐๓,๔๖๐) (เสร็จสิ้น)		๐
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๔๒๐,๐๐๐	✓ (๘,๖๕๑,๗๐๐) (เสร็จสิ้น) (โอนเพิ่ม) (๒๔๕,๙๐๐) (โอนลด) (๑๐,๕๐๐)		๓,๗๐๐
๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๗๐๓,๘๐๐	✓ (๑,๗๒๙,๖๐๐) (เสร็จสิ้น) (โอนเพิ่ม) (๒๗,๐๐๐)		๑,๒๐๐

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	✓ (๑๒,๐๐๐) (เสร็จสิ้น)		๐
๙	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	๙๕,๑๘๔	✓ (๒๑๗,๒๓๒) (เสร็จสิ้น) (โอนเพิ่ม) ๑๒๒,๐๔๘		๐

โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะดำเนินงาน	
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คงเหลือ
๑	โครงการเสริม ผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้าน หินตั้ง หมู่ที่ ๔	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๒,๑๑๒ ตาราง เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	๕๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	✓ ๕๙๘,๐๐๐	๐
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย บ้านโนนสัน หมู่ที่ ๓ เชื่อม บ้านหนองแค หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนสัน หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านหนอง แค หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๓๙.๕๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	๒,๐๔๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	✓ ๒,๐๔๙,๐๐๐	๐

ส่วนที่ ๓

สรุปโครงการ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

สรุป : จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็น การประเมินจากทั้งหมด ๑๙ ข้อ มีการดำเนินงานและจัดทำตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ

๒. สรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ** - โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน ๑๕ โครงการ ดำเนินการ ๑๓ โครงการ
 - โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน - โครงการ ดำเนินการ - โครงการ
 - โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการ ๒ โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 - ** - โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน ๓๙ โครงการ ดำเนินการ ๒๙ โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
 - ** - โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการ - โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 - ** - โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน ๕ โครงการ ดำเนินการ ๓ โครงการ

๓. โครงการที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๔๒,๖๗๓,๐๐๐ บาท
 ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด
 จำนวน ๔๗ โครงการ จาก ๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๐

๔. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๑. เห็นควรให้มีการนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นรูปเล่ม และให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแนบท้ายชุดรายงานที่เสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง และประกาศให้ประชาชนทราบ

๒. ให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan)

๓. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานประจำปี

๔. ให้หาแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้มีส่วนร่วมมากขึ้น

๕. ควรหาแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบในหลายช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในตรวจสอบและเพื่อความโปร่งใสของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	สถานะดำเนินงาน	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ
๑	โครงการจัดซื้อรถแบริส	จัดซื้อรถแบริส จำนวน ๑ คัน	๑,๔๘๘,๘๐๐	อบต.โนนรัง	✓ ๑,๔๘๘,๘๐๐	๐
๒	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน	๑,๙๔๗,๔๐๐	อบต.โนนรัง	✓ ๑,๙๔๗,๔๐๐	๐

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

อาศัยอำนาจตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปี ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายคำลือ อนุพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง



ที่ รอ ๗๓๖๐๑/ว ๗๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ ส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการของส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง และกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีดี สิมมาสุข)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน










โทร.๐-๔๓๐๓-๐๔๕๐

ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

วันอังคาร ที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายปรีดี สิมมาสุข	ประธานกรรมการ		
๒.	นายสุรพล วินทะไชย	กรรมการ		
๓.	นายคำพันธ์ นนทพิทักษ์	กรรมการ		
๔.	นายสมบัติ บุญวิเศษ	กรรมการ		
๕.	นายสุรศักดิ์ ตรีกุล	กรรมการ		
๖.	ผู้อำนวยการ รพ.สต.โนนรัง	กรรมการ		
๗.	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรัง	กรรมการ		
๘.	นายสุจิน จอมคำสิงห์	กรรมการ		
๙.	นางลีนจี วินทะไชย	กรรมการ		
๑๐.	นางสาวจิตติพร จอมคำสิงห์	เลขานุการ		
๑๑.	นางราณี จันทร์วงค์	ผู้ช่วยเลขานุการ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	น.ส. ทิชากร วนิชพน	น.ส. ทิชากร วนิชพน	ทิชากร	
๒.				
๓.				
๔.				
๕.				
๖.				
๗.				
๘.				
๙.				

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
และการประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓.๑ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....

.....



ที่ รอ ๗๓๖๐๑/ว ๗๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ ส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการของส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง และกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล **ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง**

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีดี สิมมาสุข)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร.๐-๔๓๐๓-๐๔๕๐

